

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1869/2017 ze dne 27. 3. 2017

– zpracování žádosti o dotaci v rámci přípravy projektu „Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova“, předkládaného do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), oblast podpory 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi (Deinstitucionalizace sociálních služeb)

Článek 1 Smluvní strany

1. Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace

Se sídlem: Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov
 Zastoupen: PhDr. Svatoplukem Aniolem, ředitelem organizace
 IČ: 70631808
 DIČ: CZ70631808
 Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.
 Číslo účtu: 374059103/0300
 Registrace: Zřizovací listina organizace ze dne 22. 5. 2014 ve znění pozdějších dodatků. Zřizovatel
 Statutární město Ostrava
 Kontaktní osoba: Vratislav Prokop. Vedoucí provozně-technického útvaru,
 Tel.: +420 596 223 222, mob. + 420 734 553 488

(dále jen „**Objednatel**“)
 na straně jedné

a

2. ProFaktum, s.r.o.

Se sídlem: Hlavní 87/2, 737 01 Český Těšín
 Zastoupen: Ing. Radek Eliáš, jednatel
 IČ: 28568087
 DIČ: CZ28568087
 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín
 Číslo účtu: 225 394 522/0300
 Kontaktní osoby: Ing. Radek Eliáš, jednatel
 Tel.: +420 605 297 419, e-mail: radek.elias@profaktum.cz
 Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428
 (dále jen „**Zhotovitel**“)

dále též jen **Objednatel**

dále též jen **Zhotovitel**

Článek 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 1869/2017 ze dne 27. 03. 2017 (dále jen „smlouvy o dílo“)

2.1 Ve smlouvě o dílo, článku 1, Předmět smlouvy, odst. 1.1

Zhotovitel se zavazuje zpracovat kompletní žádost o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí pro projekt „**Transformace Domova Barevný svět III. a Domova Jandova**“. Žádost o dotaci bude předložena do výzvy IROP, SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi (Deinstitucionalizace sociálních služeb).

2.2 S odkazem na smlouvu o dílo, článek 3, Doba plnění díla, odst. a 3.2

Předání hmotných výstupů dle předmětu smlouvy

Vzhledem ke zpřesnění specifikace vnitřního vybavení všech 3 objektů a ke zpoždění dodání položkových rozpočtů nábytku, není schopen Zhotovitel zpracovat a předat kompletní žádost o dotaci včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí v původním termínu, tj. do 29. 05. 2017.

Nový termín předání hmotných výstupů dle předmětu smlouvy: 30. 06. 2017.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1869/2017 ze dne 27. 03. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

3.2 Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, ze kterých si jedno ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

V Ostravě dne 26-05-2017 2017

V Českém Těšíně dne 23. 5. 2017

Za Objednatele

PhDr. Svatopluk Aniol
ředitel organizace

Příkazce operace

Za Zhotovitele

ProFaktum, s.r.o.
Hlavní třída 87/2
737 01 Český Těšín
IČ: 28568087, DIČ: CZ28568087
Ing. Radek Eliáš
jednatel

Správce rozpočtu